

PROZESS

In der Regel beziehen sich die Arbeitspaketete auf die Leistungsphasen der SIA oder der HOAS.



1.1 Projektentwicklung

Zu Beginn wird der inhaltliche, räumliche und sozio-kulturelle Kontext studiert. Gemeinsam mit dem Kunden reflektieren wir die Ausgangssituation. Wir entwickeln zusammen die Szenarien, die in ersten Ideenskizzen das Besuchererlebnis zeigen.

1.2 Vision

Das favorisierte Szenario wird in einer Vision konkretisiert. Es werden räumliche Modelle und Nutzungskonzepte erarbeitet. Parallel werden szenografische, bauliche und technische Lösungen anskizziert.

2.1. Planung

Unter räumlich-strukturellen und baulich-funktionalen Aspekten, wird die zeitliche Abfolge der Erlebnisse definiert. Sie bilden die Basis für die Definition von Kosten, Qualität und Terminen. In dieser Phase werden fachliche und behördliche Rahmenbedingungen geprüft.

2.2. Ausschreibung

Alle Mengen werden ermittelt, Leistungen beschrieben, Verträge verhandelt und Unternehmer bestimmt. In dieser Phase werden die Dramaturgie präzisiert und die inhaltlichen Grundlagen für die Realisierungsphase zusammengestellt.

3.1 Realisierung

In enger Abstimmung mit den ausführenden Firmen wird die Werkplanung erstellt, geprüft und freigegeben. Alle gestalterisch tätigen Gewerke werden von uns künstlerisch betreut. Vor der Freigabe der Produktion gibt es für den Kunden finale Bemusterungen der Umsetzungselemente.

3.2. Betrieb

Nach Fertigstellung und Inbetriebnahme werden alle Mängel beseitigt und das Gesamtwerk dokumentiert. Nach der Eröffnung kann eine Unterstützung bei der Pressearbeit, beim Einreichen von Awards und ein begleitender Design-Service über die gesamte Betriebsdauer folgen.